



# Réunion de validation des résultats de l'enquête sur l'emploi et le secteur informel




**Ouagadougou, du 8 au septembre  
2004**


# Le déroulement du projet




## Cadre du projet

- Les enquêtes sur l'emploi et secteur ont été réalisées dans le cadre d'un programme régional initié par l'UEMOA , le Programme d'Appui Régional Statistique à l'UEMOA (PARSTAT) et financé par l'Union Européenne.
- L'objectif global du programme PARSTAT est d'améliorer la qualité du dispositif statistique nécessaire à l'élaboration des politiques nationales des Etats membres de l'UEMOA et de donner à la Commission de l'UEMOA les moyens d'assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres.





- Ce programme comporte plusieurs volets dont ceux portant sur la comptabilité nationale, le secteur informel et les prix en Guinée Bissau.
- La mise en œuvre de ces trois volets a été confiée à AFRISTAT et exécutée dans le cadre d'un contrat de subvention entre l'UEMOA et AFRISTAT (n° 01/DPE/2001)





## Les objectifs du volet « secteur informel »

- Le volet « secteur informel » a pour objectif d'aider les Etats membres à mettre en place, au niveau national, un dispositif de suivi de l'emploi et du secteur informel. Ce dispositif devant être compatible avec les moyens humains et financiers disponibles.
- En outre, ce dispositif de suivi doit être compatible avec l'ensemble du dispositif statistique de suivi des ménages d'une part, et celui du suivi des entreprises d'autre part.

## Les résultats attendus

- disposer, à partir d'enquêtes spécifiques menées dans la principale agglomération de chaque Etat membre (hors Guinée-Bissau), d'informations fiables et comparables, d'une part, sur l'emploi en milieu urbain (emploi moderne et informel) et, d'autre part, sur les principales caractéristiques du secteur informel ;
- Contribuer à améliorer la fiabilité et la comparabilité des PIB des Etats membres de l'UEMOA à partir de ces enquêtes ;







- analyser au plan régional le rôle du secteur informel dans les économies nationales ;
- mettre en place un dispositif de suivi de l'emploi et du secteur informel permettant de mieux appréhender l'impact économique et social des politiques économiques.


## Les différentes étapes de la mise en œuvre du volet secteur informel

- Le contrat n°01/DPE/2001 conclu entre la Commission de l'UEMOA et AFRISTAT a été signé le 9 mars 2001
- Les travaux ont effectivement démarré en Avril 2001
- la mise en place d'une méthodologie, la préparation des documents techniques (questionnaires, guide de l'agent enquêteur, nomenclatures, spécifications de contrôles de données, etc.) et la conception des programmes informatiques (masques de saisie et programmes d'apurement des données)





- Suite à ces travaux, un séminaire de validation méthodologique s'est tenu du 11 au 15 juin 2001 à Bamako (adoption définitive des documents techniques préalablement préparés, une définition opérationnelle du concept de « *secteur informel* », décision d'adopter la méthodologie des enquêtes en deux phases (enquêtes de type 1-2-3) pour la collecte des données.
- la réalisation effective des enquêtes dans les pays : la stratégie retenue a été de scinder les pays en deux vagues.
- Dans une première vague de quatre pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo), les activités nationales avaient commencé immédiatement après le séminaire



- Dans la seconde vague de trois pays (Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal), il était prévu de commencer les travaux en novembre ou décembre 2001. Mais compte tenu des difficultés liées au décaissement des fonds ces pays ont connu des retards

# Calendrier des travaux de collecte



Ville	Période de collecte Phase 1	Période de collecte Phase 2
Bénin	Octobre 2001	Novembre - décembre 2001
Burkina Faso	Octobre 2001	Novembre - décembre 2001
Côte d'Ivoire	Mai-Juin 2002	Juillet - août 2002
Mali	Octobre 2001	Novembre - décembre 2001
Niger	Septembre 2002	Octobre - novembre 2002
Sénégal	Septembre - Octobre 2002	Avril - mai 2003
Togo	Septembre 2001	Novembre - décembre 2001




## La conduite, la planification et coordination des travaux

- Appui technique (AFRISTAT/DIAL) : un expert par pays
- Programme de missions d'appui avec des termes de référence ;
- la définition de travaux à réaliser par les équipes nationales entre les différentes missions;
- Des ateliers techniques pour l'appui à l'apurement des données et la production des résultats

## Les difficultés rencontrées

- Sur le plan technique : allongement de la durée de l'apurement des données ; insuffisance des compétences des INS dans ce domaine
- Sur le plan de l'organisation dans les INS : Equipe technique très sollicitée par d'autres travaux, départ en cours de projets → allongement des délais prévus pour les travaux
- Sur le plan administratif : retard dans le décaissement, activité à financer dans les devis programme nationaux et régionaux, les budgets standards des enquêtes dans tous les pays n'ont pas permis des adaptations dans l'exécution



## Produits disponibles

- Des documents d'enquête archivés et disponibles dans les INS ;
- Des fichiers d'enquêtes apurés et documentés ;
- Les rapports sur les premiers résultats disponibles dans tous les pays ;
- Des rapports d'analyse régional ;
- Un noyau dur de cadres maîtrisant le dispositif 1-2-3 dans les INS, permettant une amorce de la pérennisation du dispositif.

